

Projekt: Eventveranstaltung/Marketing [10-0-0]		Auftragsdatum:		Lieferdatum:	
Beschreibung: Spezielles Projekt für Event-Agenturen		Vertreter: Albrecht, Klaus			
Projektleiter: Mustermann, Max					
Leistungsbezeichnung:	Lst - Nr.	Status	Sollstart - Sollende	Iststart - Istende	Abweichung
Projektleitung	[10-0-1]	100% ERLEDIGT	04.11.15 - 18.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
Tag der Wirtschaft	[10-0-2]	100% ERLEDIGT	11.11.15 - 11.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
Unterprojekt: Phase 1/Briefing [10-1-0]		Status: 100% ERLEDIGT		Unterprojektleiter: Mustermann, Max	
Beschreibung:					
Leistungsbezeichnung:	Lst - Nr.	Status	Sollstart - Sollende	Iststart - Istende	Abweichung
Auftrag	[10-1-1]	100% ERLEDIGT	04.11.15 - 04.11.15	16.08.14 - 30.11.17	Abweichung
Vorgehensweise bestimmen	[10-1-3]	100% ERLEDIGT	05.10.15 - 05.10.15	14.09.14 - 30.11.17	Abweichung
Zielsetzung definieren	[10-1-2]	100% ERLEDIGT	04.11.15 - 04.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
Unterprojekt: Phase 2/Konzeptphase [10-2-0]		Status: Projektplanung		Unterprojektleiter: Mustermann, Max	
Beschreibung: Zielsetzungen erfolgreich planen und erreichen.&#_13&#_10Einführungsphase					
Leistungsbezeichnung:	Lst - Nr.	Status	Sollstart - Sollende	Iststart - Istende	Abweichung
Ideensammlung/Abstimmung	[10-2-1]	Projektplanung	04.11.15 - 06.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
UP-Leitung	[10-2-4]	Projektplanung	28.09.15 - 28.09.15	-	
Zeitplan aufstellen	[10-2-3]	100% ERLEDIGT	04.11.15 - 06.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
Unterprojekt: Phase 3/Planung [10-3-0]		Status: 100% ERLEDIGT		Unterprojektleiter: Mustermann, Max	
Beschreibung:					
Leistungsbezeichnung:	Lst - Nr.	Status	Sollstart - Sollende	Iststart - Istende	Abweichung
Materialbestellung	[10-3-2]	100% ERLEDIGT	05.10.15 - 06.10.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
Ortstermin / Präsentation	[10-3-3]	100% ERLEDIGT	11.11.15 - 11.11.15	07.09.14 - 30.11.17	Abweichung

Unterprojekt: Phase 4/Realisation [10-4-0]

Status: Projektplanung

Unterprojektleiter: Mustermann, Max

Beschreibung:

Leistungsbezeichnung:

	Lst - Nr.	Status	Sollstart - Sollende	Iststart - Istende	Abweichung
Eventvorbereitungen	[10-4-1]	100% ERLEDIGT	11.11.15 - 11.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
Konstruktion des Messestands	[10-4-3]	100% ERLEDIGT	07.10.15 - 21.10.15	17.08.14 - 21.10.15	Abweichung
Präsentation des Endprodukts	[10-4-4]	Projektplanung	13.10.15 - 13.10.15	04.04.15 - 04.04.15	Abweichung
Technische Ausstattung besorgen	[10-4-2]	Projektplanung	16.10.15 - 20.10.15	-	
UP-Leitung	[10-4-5]	Projektplanung	07.10.15 - 07.10.15	-	

Unterprojekt: Phase 5/Abschluss [10-5-0]

Status: Projektplanung

Unterprojektleiter: Mustermann, Max

Beschreibung:

Leistungsbezeichnung:

	Lst - Nr.	Status	Sollstart - Sollende	Iststart - Istende	Abweichung
Review	[10-5-1]	Projektplanung	04.11.15 - 11.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung
Soll / Ist Vergleich	[10-5-2]	100% ERLEDIGT	11.11.15 - 13.11.15	30.11.17 - 30.11.17	Abweichung