

Projekt:	Eventveranstaltung/Marketing	Auftragsdatum:	
Projektleiter:	Mustermann Max	Stellvertreter:	Albrecht Klaus
Beschreibung :	Spezielles Projekt für Event-Agenturen		

Nächster Termin	Leistungsbezeichnung	Status
-----------------	----------------------	--------

Oktober 2015

05.10.2015	Materialbestellung [10-3-2]	Projektplanung
05.10.2015	Vorgehensweise bestimmen [10-1-3]	50% bearbeitet
07.10.2015 - 08:00	Konstruktion des Messestands [10-4-3]	100% ERLEDIGT
08.10.2015 - 08:00	Konstruktion des Messestands [10-4-3]	100% ERLEDIGT
09.10.2015 - 08:00	Konstruktion des Messestands [10-4-3]	100% ERLEDIGT
12.10.2015 - 08:00	Konstruktion des Messestands [10-4-3]	100% ERLEDIGT
13.10.2015 - 10:00	Präsentation des Endprodukts [10-4-4]	Projektplanung
15.10.2015	Konstruktion des Messestands [10-4-3]	100% ERLEDIGT
16.10.2015	Konstruktion des Messestands [10-4-3]	100% ERLEDIGT
21.10.2015	Konstruktion des Messestands [10-4-3]	100% ERLEDIGT

November 2015

04.11.2015	Auftrag [10-1-1]	100% ERLEDIGT
04.11.2015	Ideensammlung/Abstimmung [10-2-1]	Projektplanung
04.11.2015	Projektleitung [10-0-1]	100% ERLEDIGT
04.11.2015	Zeitplan aufstellen [10-2-3]	Projektplanung
04.11.2015	Zielsetzung definieren [10-1-2]	100% ERLEDIGT
04.11.2015 - 09:00	Review [10-5-1]	Projektplanung
11.11.2015	Eventvorbereitungen [10-4-1]	100% ERLEDIGT
11.11.2015	Projektleitung [10-0-1]	100% ERLEDIGT
11.11.2015	Soll / Ist Vergleich [10-5-2]	100% ERLEDIGT
11.11.2015	Tag der Wirtschaft [10-0-2]	100% ERLEDIGT
11.11.2015 - 09:00	Review [10-5-1]	Projektplanung
11.11.2015 - 10:00	Ortstermin / Präsentation [10-3-3]	100% ERLEDIGT
18.11.2015	Projektleitung [10-0-1]	100% ERLEDIGT

Mai 2019

02.05.2019	Auftrag [10-1-1]	100% ERLEDIGT
03.05.2019	Vorgehensweise bestimmen [10-1-3]	50% bearbeitet
03.05.2019	Zielsetzung definieren [10-1-2]	100% ERLEDIGT
07.05.2019	Ideensammlung/Abstimmung [10-2-1]	Projektplanung
08.05.2019	Zeitplan aufstellen [10-2-3]	Projektplanung
09.05.2019	Materialbestellung [10-3-2]	Projektplanung