

Projekt: Events / Veranstaltungen n.löschen

Projekt-ID: [P-12940]

Projektleiter: Albrecht, Klaus

Leistung / Projekt	Status	Sollende	Iststart
 Phase 1 Briefing	Projektplanung	05.06.2019	
▶ Tag der Wirtschaft, Zielsetzung definieren	50% bearbeitet	05.06.2019	
▶ Vorgehensweise mit Kunden abstimmen	Projektplanung	20.08.2019	
 Phase 2 Konzeptphase	Projektplanung	12.07.2023	12.07.2023
▶ ✓ Pflichtenheft erstellen	100% ERLEDIGT	12.07.2023	12.07.2023
▶ Angebot & Auftrag besorgen	Projektplanung		
▶ Zeitplan & Dauer ermitteln für Abschätzung	Projektplanung		
 Phase 3 Angebot / Auftrag	Projektplanung		
▶ Eventvorbereitungen	Projektplanung		
▶ Konstruktion des Messestands	Projektplanung		
▶ Materialbestellung	Projektplanung		
▶ Technische Ausstattung besorgen	Projektplanung		
 Phase 4 Sachkosten	Projektplanung		
▶  Kommode rustikal	Projektplanung		
▶  Sessel	Projektplanung		
▶  Sitzkombination	Projektplanung		
▶  Wandschrank aufklappbar	Projektplanung		
 Phase 5 Realisation	Projektplanung		
▶ Eventvorbereitungen	Projektplanung		
▶ Konstruktion des Messestands	Projektplanung		
▶ Materialbestellung	Projektplanung		
▶ Technische Ausstattung besorgen	Projektplanung		
 Phase 6 Nachbetrachtung Abschluss	Projektplanung		
▶ Review	Projektplanung		
▶ Soll / Ist Vergleich	Projektplanung		
 Hauptprojekt	Projektplanung		
▶ Nachtext	Projektplanung		
▶  Projektleitung	Projektplanung	31.12.2024	04.07.2023
▶ Vortext	Projektplanung		