

Name: Albrecht, Klaus Zeitraum: 04.06.19 - 07.06.19
Personal Nr: 5

KW: 23.2019			
Datum	Projekt / Leistung	Zuordnung [h]	Auslastungsgrad
04.06.2019	Phase 1 - Marketing-Projekt/Auftrag	1,00	
04.06.2019	Phase 1 - Marketing-Projekt/Vorgehensweise bestimmen	2,00	
04.06.2019		3,00	37,50 %
05.06.2019	Phase 1 - Marketing-Projekt/Zielsetzung definieren	1,50	
05.06.2019	Phase 2 - Marketing-Projekt/Ideensammlung/Abstimmung	5,00	
05.06.2019		6,50	81,25 %
06.06.2019	Phase 2 - Marketing-Projekt/Zeitplan aufstellen	3,00	
06.06.2019	Phase 3 - Marketing-Projekt/Materialbestellung	2,00	
06.06.2019		5,00	62,50 %
07.06.2019	Phase 3 - Marketing-Projekt/Ortstermin / Präsentation	6,00	
07.06.2019		6,00	75,00 %