

Name: Klaus Albrecht

Funktion: GL

Für den Zeitraum 03.06.2019 - 11.06.2019 wurden Daten gefunden

Personalnr: 5

**Projekt**

Unterprojekt - Leistung  
Notizen

Zugeordnet in Stunden	Erfasste Std.	Ges.-Std Leistung	Ges.-Std Projekt
--------------------------	------------------	----------------------	---------------------

**Eventveranstaltung / Marketing [10-0-0]**

Phase 3 / Planung - Materialbestellung	2,00	2,00	2,00	
Phase 4 / Realisation - Konstruktion des Messestands	1,00	1,00	42,00	

**Summe der erfassten Stunden für den 03.06.2019: 3,00**

**Eventveranstaltung / Marketing [10-0-0]**

Phase 4 / Realisation - Eventvorbereitungen	4,00	4,00	4,00	4,00
---	------	------	------	------

**Summe der erfassten Stunden für den 05.06.2019: 4,00**

**Eventveranstaltung / Marketing [10-0-0]**

Phase 4 / Realisation - Technische Ausstattung besorgen	3,00	3,00	3,00	3,00
---	------	------	------	------

**Summe der erfassten Stunden für den 06.06.2019: 3,00**

**Eventveranstaltung / Marketing [10-0-0]**

Phase 5 / Abschluss - Soll / Ist Vergleich	3,50	4,00	4,00	4,00
--	------	------	------	------

**Summe der erfassten Stunden für den 11.06.2019: 4,00**

**Gesamtsumme der erfassten Stunden im o.g. Zeitraum: 14,00**